Приложение к договору

	Утверждаю:

Директор МОУ Покровской СОШ 

«Неклиновский образовательный комплекс»

_____________Е. А. Тимошенко
	Согласовано

ректор ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО

__________ С. Ф. Хлебунова


ПРОГРАММА 

деятельности базовой площадки (МОУ Покровской СОШ «НОК»)
(октябрь-декабрь 2011 г.)

	№
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный

	1
	Подготовка команды оперативного действия для стажировки
	первая декада ноября
	директор

Тимошенко Е. А.

	2.
	Разработка программы стажировки (на 36 часов практики)
	третья декада октября
	директор

Тимошенко Е. А.

заместители

Кулибаба Е. А.
Рубан Д. А.

	3.
	Разработка плана взаимодействия с модератором площадки (из числа сотрудников стажировочной площадки)
	
	директор

Тимошенко Е. А.

	4.
	Подготовка и проведение вебинаров, мастер-классов, форумов по теме базовой площадки «Информационная среда МОУ Покровской СОШ «НОК»
	третья декада октября 15.12
	директор

Тимошенко Е. А.

заместители

Кулибаба Е. А.

Рубан Д. А.

	5.
	Размещение информации о деятельности базовой площадки на сайте образовательного учреждения
	октябрь-первая декада ноября
	заместитель

Рубан Д. А.

	 6.
	Участие в видеоконференциях регионального уровня
	по графику стажировочной площадки
	

	7.
	Разработка персонифицированных моделей повышения квалификации на базовой площадке (дистанционная форма, консультации, практикумы, компьютерное тестирование, контент-анализ нормативных документов и т.д.)
	первая декада декабря
	директор

Тимошенко Е. А.

заместители

Кулибаба Е. А.

Рубан Д. А.

	8.
	Разработка индивидуального маршрута стажировки (для тех, кто будет проходить стажировку на базе ОУ)
	
	директор

Тимошенко Е. А.

заместители

Кулибаба Е. А.

Рубан Д. А.

	9.
	Разработка диагностического инструментария входного мониторинга стажировки 
	первая декада декабря 
	директор

Тимошенко Е. А.

заместители

Кулибаба Е. А.

Рубан Д. А.

	10.
	Определение тематики проектировочных заданий, которые возможно выполнить на основе опыта базовой площадки
	первая декада декабря
	директор

Тимошенко Е. А.

заместители

Кулибаба Е. А.

Рубан Д. А.

	11.
	Подготовка отчетных материалов реализации образовательной модели базовой площадки
	по графику стажировочной площадки
	

	12.
	Определение схемы межрегионального взаимодействия на основе Интернет-ресурсов
	
	

	13.
	Эффекты реализации программы деятельности базовой площадки
	последняя декада декабря
	


